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План (дорожная карта)
Перехода МБДОУ ДС КВ № 9 пгт. Афипского на ОП ДО/ АОП ДО в 

соответствии с ФГОС ДО и соответствующей ФОП ДО/ФАОП ДО

№ п/п Мероприятия Сроки
1. Подготовительные мероприятия

1. Формирование банка нормативно-правовых 
документов , регламентирующих введение и 
реализацию ФОП

Март-апрель

2. Организация изучения нормативно-правовых 
документов, регламентирующих введение и 
реализацию ФОП педагогическим коллективом

Март-май

3. Обеспечение профессиональной переподготовки 
специалистов и педагогов по внедрению ФОП

Март -август

4. Обеспечение участие членов рабочей группы в 
семинарах, конференциях и других 
мероприятиях по введению ФОП.

По мере 
необходимости

2. Определение изменений и дополнений
1. Организация обсуждения ФОП ДО Март
2. Определение УМК (Учебно-методических 

пособий), используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФОП

Март-май

3. Приведение нормативной базы ДОУ в 
соответствие с требованиями ФОП

В течении 
образовательного 

года
4. Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение подготовки к 
введению ФОП ДО

Апрель

5. Определение оптимальной модели организации 
воспитательно-образовательного процесса, 
обеспечивающей реализацию различных видов 
детской деятельности

Март-июль



3. Информационное обеспечение подготовки введения ФОП
1. Размещение информации о ходе подготовки к 

введению ФОП на сайте дошкольного 
учреждения

Постоянно

2. Информирование общественности через СМИ о 
подготовке к введению и порядке перехода ДОУ 
на ФОП ДО

Март-август

4. Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП
1. Расчет потребностей в расходах 

образовательного учреждения в условиях 
реализации ФОП

Апрель

2. Приведение в соответствие с требованиями ФОП 
и новыми квалификационными 
характеристиками должностных инструкций 
работников ДОУ

Август

5. Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП
1. Обогащение предметно-пространственной среды 

в соответствие с требованиями ФОП
В течение года

2. Укрепление материально -технической базы Постоянно


